



KSZP-2003- 213 /17
Odpowiadając prosimy powołać się na
nasz numer pisma
POLECONY ZA DOWODEM DORECZENIA

Poznań, dnia 02.11.2017r.

Dotyczy: wykonanie termomodernizacji budynku głównego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu. (KSZP-2003-19/17/ZP).

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania z dnia 31-10-2017r.

Pytanie nr 1

W części III pkt 5 lit. f) SIWZ Zamawiający podał wytyczne do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego:

- cyt. "-przerób do 10 grudnia 2017 r. w wysokości do 300.000,00 zł,
- przerób do 30 listopada 2018 r. w wysokości do 1.300.000,00 zł
- przerób roku 2019 pozostała część" natomiast w części XIII pkt 2 lit. c)

SIWZ jest zapis cyt. "Przy opracowywaniu harmonogramu należy przyjąć przerób roku 2017 w wysokości 300.000,00 zł, w 2018 w wysokości: 1.300.000,00 zł, w 2019 pozostałą część przerobu". W odpowiedziach z dnia 25.10.2017 r. Zamawiający wskazuje na zamiar rozpoczęcia robót w 2018 r. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sporządzanym harmonogramie rzeczowo-finansowym nie należy ujmować żadnego zakresu robót do wykonania w roku 2017.

Odpowiedź nr 1:

W harmonogramie rzeczowo finansowym należy przyjąć wykonanie zakresu robót w roku 2017 do kwoty w wysokości 300.000,00 złotych. Wartość nie zrealizowanego zakresu robót przejdzie do wykonania na rok 2018.

Pytanie nr 2

Treść § 8 pkt 1 projektu umowy nakłada na wykonawców obowiązek zapłaty faktury (kompensata) wystawionej przez Zamawiającego tytułem udziału w mediach. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego wykonawcy mają ponosić koszty energii cieplnej oraz łączności telefonicznej. Przyjmując ustalony w SIWZ wskaźnik udziału w kosztach udostępnionych mediów jego wysokość będzie oscylowała w granicach aż 100.000,00 zł. Czy w przedmiotowej kwocie znajdują się również koszty ogrzewania obiektu ?. Jeżeli zapis o wysokości zryczałtowanych kosztów dostawy mediów jest omyłką pisarską to prosimy o zmniejszenie go do poziomu 0,05 % wartości wynagrodzenia umownego należnego wykonawcy. W przeciwnym razie oferenci będą zmuszeni do doliczenia do oceny ofertowej kwoty niewspółmiernie wysokiej w stosunku do rzeczywistych kosztów zużytych mediów

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający zmienia zapis § 8 pkt 1 projektu umowy nadając mu brzmienie:

„Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt zapewni w okresie realizacji przedmiotu umowy i na jej potrzeby dostawę wody i energii elektrycznej. Woda, energia elektryczna, urządzenia sanitarne zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego. Wymienione media rozliczane będą na podstawie aktualnych urządzeń pomiarowych zamontowanych przez Wykonawcę na jego koszt i rozliczane kwartalnie na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiającego i skompensowania jej z fakturą Wykonawcy. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie wyraża zgodę na potrącenie powyższych kosztów z jego wynagrodzenia”.

Z poważaniem

Sporządziła:
Karolina Jendryca

Otrzymują:
Adresat
a/a