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Dotyczy: wykonanie termomodernizacji budynku głównego AWF przy ul. Królowej Jadwigi 27/39  

w Poznaniu. (RSZP-2003-06/18/ZP) 
 

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, ul. Królowej Jadwigi 27/39 na 
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela odpowiedzi na pytania:   
 
Pytanie 1 
W związku z faktem, że powyższe postępowanie przetargowe jest powtórzone po raz trzeci, niniejszym zwracamy 
się z uprzejmym zapytaniem, czy odpowiedzi udzielone w przetargu nr 1 oraz przetargu nr 2 są również aktualne 
do niniejszego postępowania przetargowego. 
 
Odpowiedź 1:  
 
Zamawiający informuję, iż treści odpowiedzi na pytania udzielone w postępowaniach przetargowych nr KSZP-
2003-19/17/ZP oraz KSZP-2003-22/17/ZP pozostają aktualne do niniejszego postępowania przetargowego. Treści 
udzielonych odpowiedzi dostępne są pod adresami:  
 
http://awf.poznan.pl/pl/przetargi-aktualne/3124-2017-wykonanie-termomodernizacji-budynku-glownego-awf-
przy-ul-krolowej-jadwigi-27-39-w-poznaniu-kszp-2003-22-17-zp 
 
oraz 
 
http://awf.poznan.pl/pl/przetargi-aktualne/3063-2017-wykonanie-termomodernizacji-budynku-glownego-awf-
przy-ul-krolowej-jadwigi-27-39-w-poznaniu 
 
 
Pytanie 2 
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego na termomodernizację obiektu, niniejszym zwracamy 
się z uprzejmą prośbą o wykreślenie lub zmianę zapisów w §22 pkt. e) uwzględniając fakt, że Zamawiający 
dopuszcza przerwanie robót z uwagi na przerób w roku bieżącym w wysokości 1,6 mln a w roku 2019 pozostałej 
części przerobu. W takiej sytuacji nieuniknionym będzie przerwanie robót na okres dłuższy niż 14 dni. 
 
Odpowiedź 2 
Zamawiający w SIWZ określił, iż Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania przerobu do 30 listopada 2018 
roku w wysokości do 1.600.000,00 zł, przerób w roku 2019 pozostała wartość. Jeżeli Wykonawca do tego terminu 
wykona przerób do 1.600.000,00 zł. i przerwie roboty na okres dłuższy niż 14 dni, Zamawiający nie będzie miał 
prawa skorzystać z przesłanki odstąpienia od umowy zawartej w § 22 ust. 1 e). Zamawiający ma prawo odstąpić 
od umowy na podstawie przesłanki zawartej w § 22 ust. 1 e) w przypadku nie wykonania przerobu w roku 2018 
w wysokości do 1.600.000,00 zł. i przerwania robót na okres dłuższy niż 14 dni. 
 

 
 

Z poważaniem 

 

REKTOR  

dr hab. Dariusz Wieliński, prof. AWF  

(Kierownik Zamawiającego) 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Sporządziła: 
Karolina Jendryca 
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